《软件项目组织与管理》课程项目要求及评分标准

一、课程项目要求

1．**选题：智能化工业软件**。

2．**组队并确定团队角色（6-8 人/组）**。

采用 Scrum 敏捷软件开发过程，严格按照项目管理知识域的 49 个子过程开展项目启动、计划等各项过程工作。

3．**撰写项目启动、计划报告**（8000 字以上，小组报告）。

4．**12 周提交课程大班长**。

5．**课程报告成绩计入总成绩 50%**。

6．**允许合理使用生成式人工智能（AI）工具**辅助课程项目，但必须明确区分 AI 辅助工作与学生自主完成工作。AI 可以辅助资料整理、知识查询、方案生成、需求分类、风险识别、文本润色、图表制作等工作，但项目选题、范围确定、关键决策、团队分工、计划确认、项目实施、风险处理及最终结论必须由学生完成并负责。

二、课程项目评分标准（总分 100 分）

1．**项目选题与实践价值（16 分）**：软件项目选择有明确的动机，所选项目具有较好的实践价值和意义，能够体现多学科交叉环境并在报告中进行描述（例如工业过程监控与算法、软件结合，或软件系统设计与数学学科结合等）。

2．**经济决策方法应用（8 分）**：能够采用基本经济决策的理论与方法进行项目选择、方案比较和决策分析，能够说明项目选择的依据及合理性。

3．**CodeArts 项目管理工具应用（6 分）**：能够将 CodeArts 应用于需求分析（分类）、进度管理（Kanban）、质量保障（代码托管、代码检查）等项目管理工作，并能够提供相应的项目过程截图或记录作为依据。

4．**项目管理知识应用（14 分）**：能够将软件项目管理知识，包括范围、成本、时间、质量、沟通、风险、采购、配置等理论与方法，应用于软件项目开发过程，并体现理论与实践的结合。

5．**项目管理五大过程组应用（14 分）**：能够将项目管理五大过程组，包括软件项目的启动、计划、执行、监控与收尾的思想应用于软件项目开发过程，能够体现完整的项目管理过程。

6．**经济决策与综合管理应用（5 分）**：如果可能，能够将经济决策方法应用于项目综合管理和项目成本管理等工作，并结合项目实际进行分析。

7．**项目管理过程裁剪与深化（12 分）**：在 PMBOK 第六版的 49 个子过程基础上，能够按照项目实际需要进行裁剪，避免机械套用过程，能够深入、充分地体现软件项目管理的具体过程。

9．**项目后续实施、监控与收尾规划（5 分）：**对项目后面的实施、监控和收尾工作进行合理规划，能够明确后续工作安排、监控方法、项目验收及项目总结等内容。

10．**项目过程要体现合作沟通（5 分）**

11．**报告规范性（5 分）：**报告形式严谨、语言精炼概括、图文并茂、排版规范（正文小四号字，20 磅行距），结构完整，内容清晰。

12．**AI 使用与人机协同能力（10 分）：**能够合理使用生成式 AI 辅助项目管理工作，并体现学生的主体作用。能够明确说明 AI 的使用环节、主要用途及使用结果；对于 AI 生成的内容能够进行专业判断、事实核查和修改；项目选题、范围、计划、关键决策、风险处理和最终结论等核心工作由学生自主完成。报告不得利用 AI 虚构用户需求、会议记录、项目数据、CodeArts 操作、Sprint 过程、测试结果或其他项目事实。答辩时能够解释关键决策及 AI 辅助过程。

三、AI 使用补充规范

1．基本原则

本课程**不禁止使用 AI，而是要求规范使用 AI**。AI 是项目管理辅助工具，学生是项目管理工作的主体。

2．AI 可以做什么

可用于：资料查询、知识解释、头脑风暴、需求分类、风险识别、任务拆分建议、方案比较、数据分析、文本润色、图表制作、代码辅助、报告格式检查等。

3．学生必须自己完成什么

必须由学生自主完成：项目选题、项目目标、项目范围、团队分工、项目计划、关键决策、项目实施、风险应对、过程控制、项目总结与最终结论。

4．必须保留 AI 使用痕迹

报告中应增加简要的**“AI 使用说明”**，说明：使用了什么 AI 工具 → 用于什么工作 → AI 提供了什么建议 → 团队如何判断和修改 → 最终由谁作出决策。

5．禁止 AI 替代项目管理

不得直接使用 AI 生成完整报告后未经实质修改提交；不得使用 AI 编造项目过程、项目数据和项目成果；不得在无法解释相关内容的情况下，将 AI 生成内容作为自己的项目管理成果。

6．答辩核验

教师可随机询问项目中的关键内容，包括项目范围、WBS、进度安排、风险判断、Sprint 计划及 AI 使用情况等。学生能够结合本组真实项目过程进行解释，方可认定为本人掌握。